

福建省宜居环境建设指挥部办公室文件

闽宜居指办〔2017〕3号

福建省宜居环境建设指挥部办公室关于 做好宜居环境建设行动项目进度月报的通知

各设区市、平潭综合实验区宜居办：

为及时准确掌握宜居环境建设项目进度、工作动态，现就做好项目进度月报有关事项通知如下：

一、各市、县、区宜居办牵头负责宜居环境建设行动计划项目进度数据和工作动态信息报送工作。各地要明确一名相对固定的人员跟踪项目进度填报情况，加强与市、县、区相关部门的沟通，初核相关数据。

二、请各地抓紧通过省宜居环境建设项目在线管理系统上

报 2017 年度宜居环境建设项目。设区市及平潭综合实验区的项目初审于 3 月 23 日 24 时截止，省级审核于 3 月 28 日 24 时截止。

三、4 月起实施项目进度月报，各地月报数据于次月 3 日前通过省宜居环境建设项目在线管理系统上报完毕，未填报的视为零进度，填报主体由各地自行确定。月报数据要真实反映项目进度及投资完成情况，数据间要符合内在逻辑关系，不错填、不漏项。首次月报截止期为 4 月 3 日。

四、各地需要进行项目更换、进度数据调整等的，必须正式行文上报省宜居办，批复同意后方可调整。

五、各地宜居办要及时向省宜居办报送工作动态信息，除寄送工作简报外，可将相关信息稿件发省宜居办电子邮箱，共同做好宜居环境宣传工作。省宜居办将适时通报各地项目进度数据、工作动态信息报送情况。

六、宜居项目省级审核对口联系人

(一) 市政(城市轨道交通、道路、桥梁、路灯、公共自行车)、地下综合管廊。陈文杰, 87614803

(二) 公共停车场、燃气。吕园园, 87613325

(三) 供排水、防洪排涝、海绵城市、黑臭水体、城市污水处理。林守青, 87825810

(四) 城市环卫清扫保洁及城市垃圾处理、公共厕所。王

裕，87503759

(五) 三边三节点。李开平，87811803

(六) 绿道。周琳，87668033

(七) 建设美丽乡村(村庄环境整治)、美丽乡村景观带、改善提升历史文化名镇名村、农村危房改造、铁路公路沿线绿化整治、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、新村建设(村民建房)。金纯真，87576302

(八) 省宜居办传真：0591-87516911。电子邮箱：
yjhj2014@163.com



(此件主动公开)



抄送：各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会。

福建省宜居环境建设指挥部办公室

2017年3月21日印发
